



بُست پوهنتون
اقتصاد پوهنځی ریاست
اداره او تجارت خانګه



د اداره او تجارت خانګي د تطبیقي پلان کلي د څار راپور

کال: ۱۴۰۲

د مطالبو فهرست

پاڼه	موضوع
1.....	1.د پيل خبري.....
1.....	2.د راپور غورچاڼ.....
2.....	3.جزياتي راپور.....
6.....	4.نيمگړتياوي، لاسته راوړني او وړانديزونه.....

1. د پیل خبري

اداره او تجارت څانګې په ۱۴۰۱ کال کې د لومړي ځل لپاره خپل ستراتيژیک پلان چمتو کړ چې په کې د لوړو زده کړو وزارت، بڼست پوهنتون او اقتصاد پوهنځي د اکاډميکو ارزښتونو او موخو ته په کتو د زیربنا، علمي څيړنو، ښه حکومتولي او ټولني سره مرستي مقاصدو ته په کتو سره 15 بيلابيل پروگرامونه د پنځو کلونو لپاره پلان سوي دي. نوموړی پلان د ستراتيژیک پلان د معيارونو مطابق د رښتيني مالوماتو او پلټونو پر بنسټ چمتو سوی چې د ۱۴۰۱ څخه تر ۱۴۰۵ پوري به د اهدافو د تحقق لپاره په لار واچول سي.

د ۱۴۰۲ کال په جريان کې د اداره او تجارت څانګې او ستراتيژیک پلان کمیټې له لوري درې تنه همتانو ته د نوموړي ستراتيژیک پلان پر بنسټ د ۱۴۰۲ کال تطبیقي پلان د کلني تطبيق څخه د څار دنده ورکړل سوه چې نوموړي هڅيت خپله دنده په برياليتوب سره پای ته ورسوله او د اداره او تجارت څانګې د تطبیقي پلان کلني د څار راپور د اقتصاد پوهنځي محترم رياست ته په لاندي ډول وړاندي کېږي.

2. د راپور غورچاڼ

- A. د ۱۴۰۲ کال په کلني تطبیقي پلان کې ټولټال (۱۰) بيلابيل پروگرامونه پلان سوي چې له دي جملې څخه ډيرو ته يې د عمل جامه ور اغوستل سوي ده او ځني يې د عملي کيدو په حال کې دي.
- B. له (۱۰) پروگرامونو څخه (۶) پروگرامونه تر ډيره پوري د ۱۴۰۲ کال په جريان کې عملي سوي، او د نورو پروگرامونو د عملي کيدو لپاره هڅي روانې دي.
- C. څانګه د اهدافو د لاسته راوړلو حالت منځنۍ دی او هغه فعاليتونه چې تر اوسه ندي عملي سوي عمده علت يې کاري بوختيا/د کارونو لوډ دی.
- D. دا چې د څانګې بوديجه د پوهنځي او پوهنتون د مرکزي بوديچې يوه برخه ده او څانګرې بوديجه نه لري، نو د پروگرامونو مصارف د پوهنځي او پوهنتون له خوا د نورو برخو سره په مجموعي ډول تاديه سوي او ځکه نو د هر پروگرام د بوديچې د مصرف دقيقه سلنه په لاس راوړل گران وه.
- E. د محصلينو د تخفيفونو او سکالرشيفونو په برخه کې د ۱۴۰۲ کال په جريان کې د پام وړ کار ندي سوی.
- F. د ټولني سره د همکارۍ او په ټولنه کې د څانګې ونډې اړوند فعاليتونه د ارزونکي هڅيت او نظر غوښتونکو د نظرياتو پر اساس په تعليق کې اچول سوي دي.
- G. د محصلانو او فارغانو د مهارتونو او ظرفيت لوړوني په برخه کې د ۱۴۰۲ کال په جريان کې د پام وړ فعاليت ندي ترسره سوی.

3. جزیاتي راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچي د مصرف سلنه	د بودیچي وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلورمي ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	ايا فعالیت/ پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۲ کي	پروګرام / فعالیت	نومبر
				مصرف سوې	اضافه سوې	کسر لري									
				د بودیچي د مصرف سلنه											
				په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %									
د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یادي اکاډمیک بنسټ د دریم پړاو ځان ارزوني پروسه تکمیلول.	د دریم پړاو ځان ارزوني د راپور په هکله دقیق معلومات نه درلودل او وخت په وخت د راپور د فارمتونو تغیر/د دریم پړاو ځان ارزوني د پروسې ځنډیدل.	د دریم پړاو ځان ارزونه ترسره سوې ده او د تضمین کیفیت د ۱۱ کونو معیارونو مطابق اسنادونه چمتو سوې دي.		اضافه سوې	45%	50%	50%	50%	30%	هو	د حمل څخه د قوس میاشتي تر پایه	د اداره او تجارت خانګې اعتبار اخیستنه	1		
د استادانو لپار د ځانګړو امتیازاتو په پام کي نیول	د څیړنو سره د استادانو عدم علاقه مندي	پنځه علمي مقالې په نیوالو او کورنیو ژورنالونو کي خپري سوې دی	—	اضافه سوې	23%	18%	28%	—	پدې ربعه کي نډی پلان سوی	نه	د قوس څخه د حوت تر پایه پوري	د علمي څیړنو پراختیا	2		

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د کلي څارني راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلوري ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	ايا فعالیت/پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۲ کي	پروګرام / فعالیت	شماره											
				مصرف سوې	اضافه سوې	کسر لري																				
				د تریزانو لپاره زمينه سازي کول او د ظرفیت لوړوني پروګرامونو ته د استادانو تشویقول.	په کافي اندازه د تریزانو نه شتون.	د ۱۴۰۲ کال په جریان کي یو د تدریسي میتودونو په هکله د پوهاوي سمینار وړاندي سوی.										—	اضافه سوې	33%	17%	20%	30%	د کارونو د حجم د زیاتوالي پر اساس نه توانیدلی	هو	د حمل څخه تر حوت تر پایه پوري	د استادانو لنډمهاله ظرفیت لوړونه	3
				—	—	—										—	—	—	پدی ربعه کي ندی پلان سوی	د کارونو د حجم د زیاتوالي پر اساس ندی ترسره سوی	پدی ربعه کي ندی پلان سوی	سوی	نه	د جدی څخه تر دلوه تر پایه	د عواید موندونکو پروګرامونو پراختیا	4
د خصوصی پوهنتونونو د کادری غړیو د تقرر پروسه دي اسانه سی. تر څو اړتیا وړ کادري غړي مقرر سي.	د اړتیا مطابق د پلان په رڼا کي تشکیل پراختیا موندلي	د ۱۴۰۲ کال په جریان کي پنځه تنه پارت تایم دایمي او قراردادي استادانو تقرر صورت نیولی.	—	اضافه سوې	75%	100%	100%	50%	50%	هو	د حمل څخه د حوت میاشتي تر پایه	د تشکیلاتو پراختیا	5													

د اداره او تجارت خانګې د تطبيقي پلان د کلي څارني راپور

وړاندیز / تصميم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضيحات	د بوديچي د مصرف سلنه	د بوديچي وضعيت			د تطبيقي عمومي سلنه	د څلورمې ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمې ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي د پرمختګ کچه	ايا فعاليت/ پروگرام پيل سوي يا عملي سوي؟	د پروگرام/ فعاليت موده په ۱۴۰۲ کي	پروگرام / فعاليت	شماره												
				مصرف سوي	اضافه سوي	کسر لري																					
				د راتلونکي کانکورونو لپاره بايد پدي برخه کي زيات اشتمارات تر سره سي.	پدي برخه کي ډيره جدي ستونزه شتون نه لري.	د ۱۴۰۲ کال د بهاري او خزانې کانکور له لاري ۸۹ تنه محصلينو جذب سوي.										—	اضافه سوي	100%	100%	د لوروزده کړو وزارت د اصولو مطابق دوه ځله جذب صورت نيسي	100%	—	—	هو	د حمل څخه د حوت مياشتي تر پايه	د محصلانو د جذب کميت زياتوالي	6
				—	—	—										—	—	—	پدي ربعه کي ندی پلان سوی	پدي ربعه کي ندی پلان سوی	د کاري بوختياوو له وجي ندی عملي سوي.	پدي ربعه کي ندی پلان سوی	نه	د سرطان څخه تر عقرب تر پايه پوري	د محصلانو او فارغانو ظرفيت لوړونه	7	
—	پدي برخه کي ځانګړي ستونزه شتون نلري.	د کلي څار او دوره پي ارزوني، تدريس اصلاحي ارزوني او يوولس گونو معيارونو اړوند پروگرامونه د اير سوي دي.	—	اضافه سوي	75%	50%	د کاري بوختياوو له وجي ندی پلان سوي.	100%	پدي ربعه کي ندی پلان سوي	هو	د سرطان څخه تر دلوه تر پايه پوري	د اداري کارمندانو د ظرفيتونو لوړول	8														

د اداره او تجارت خانګې د تطبيقي پلان د کلي څارني راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضيحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلورمې ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمې ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	یا فعالیت/ پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۲ کي	پروګرام / فعالیت	شماره						
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري		په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %										
				—	—	—		—	—	د محصلینو د تخفیفونو او سکالرشیفونو په برخه کي کار ندی سوی.	د پدې ربعه کي ندی بلان سوی					د پدې ربعه کي ندی بلان سوی.	پدې ربعه کي ندی پلان سوی	نه	د دلوو میاشت د پیل څخه تر پایه پوری	سکالرشیفونه او تخفیفونه	9
				—	—	—		—	د څارونکي هئیت او نظر غوښتونکو د نظرونو په وجه په تعلیق کي اچول سوی	د څارونکي هئیت او نظر غوښتونکو د نظرونو په وجه په تعلیق کي اچول سوی	د څارونکي هئیت او نظر غوښتونکو د نظرونو په وجه په تعلیق کي اچول سوی.					د څارونکي هئیت او نظر غوښتونکو د نظرونو په اساس په تعلیق کي اچول سوی دی	نه	د حمل څخه تر حوت تر پایه پوری	د تولي په پراختیا کي ونډه	10	

د اداره او تجارت څانګې د تطبیقي پلان د کلني څارني راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلورمې ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمې ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	ایا فعالیت/پروگرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروگرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۲ کي	پروگرام / فعالیت	شماره
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري									
				د بودیجې وضعیت											
				د تطبیق عمومي سلنه											
هغه فعالیتونه چي د رواني څلورمې ربعي په جریان کي پاتي دي او ندي ترسره سوی په ترسره کولو کي د پوهنځي د ریاست همکاري ته ضرورت دی.	د ځيني فارمتونو سره د بلدتیا نه موجودیت، د څپرني او ظرفیت لوړوني پروگرامونو سره د استادانو او اداري کارمندانو عدم علاقه مندي	ترسره سویو پروگرامونو بڼه موثریت درلود او د هدف په لاسته راوړلو کي یې کارنده رول لوبولی دی		اضافه سوی	اوسط 49 سلنه فعالیتونه ترسره سوی دي	اوسط 55.8 سلنه فعالیتونه ترسره سوی دي.	پدي ربعه کي اوسط 43 سلنه فعالیتونه ترسره سوی	پدي ربعه کي اوسط 57.5 سلنه فعالیتونه ترسره سوی	پدي ربعه کي اوسط 40 سلنه فعالیت تر سره سوی	په دې ربع کي اوسط 10 څخه 6 پروگرامونه پیل سوی	د کال په ټوله جریان کي	مجموعي نتیجه			

4. نیمګړتیاوي، لاسته راوړني او وړاندیزونه

الف: نیمګړتیاوي

- I. د دریم پړاو ځان ارزوني د پروسې ځنډني کیدل.
- II. د کاري لوډ/ فشار پر اساس ډیری وختونه ادارې او اکاډمیکي چارې ځنډنی او د خنډ سره مخ کېږي.
- III. د ترینر استادانو کهي او د علمي څپرني او تحقیقاتو په برخه کي د استادانو او محصلانو د علاقې نشتون.
- IV. د دریم پړاو ځان ارزوني د راپور اړوند د فارمتونو سره نابلدتیا.

د اداره او تجارت خانګي د تطبيقي پلان د کلي څارني راپور

۷. د تشکیل د پراختيا په برخه کې د اړتيا وړ بشري نړو نه موجوديت او د ظرفيت لوروني د پروګرامونو په برخه کې د استادانو او کارمندانو عدم علاقه مندي.

ب: لاسته راوړني

۱. د دريم پړاو ځان ارزوني راپور په برياليتوب سره د معيار مطابق ترتيب سوی او د پوهنتون د تضمين کيفيت آمريت ته په رسمي ډول لېږل سوی دی.
۲. د ۱۱ گونو معيارونو مطابق د دريم پړاو ځان ارزوه په برياليتوب سره ترسره سوی او آرين اسناد او شواهد چمتو سوی دي.
۳. د اړتيا وړ د تشکیل په برخه کې زياتوالی راغلی او د ۲۰۱۴ کال په جريان کې پنځه تنه پارت تايم او قراردادي استادان کمارل سوی دي.
۴. استادانو او کارمندانو ته بيلابيل د ظرفيت لوروني پروګرامونه د اير کرل سوی.
۷. د پلان مطابق د محصلينو د جذب اړوند ۸۹ تنه محصلين د بهاري او خزاني کانکور له لاري جذب کرل سوی دي.

ج: وړاندیزونه

۱. د لوړو زده کړو وزارت له لوري د يادي اکاډميک بنسټ د دريم پړاو ځان ارزوني پروسه تکميلول.
۲. علمي څېړنو او تحقيقاتو په برخه کې د استادانو او محصلينو د تشويق په موخه د ځانګړو امتيازاتو په پام کې نيول.
۳. د اداره او تجارت خانګي په کچه د استادانو/اداري کارمندانو د ظرفيت لوروني لپاره امکانات او شرايط مساعدول.

د تطبيقي پلان څخه د څارني هئيت د غړو لاسليک:

د هئيت غړي نوم او لاسليک

د هئيت غړي نوم او لاسليک

د هئيت مشر نوم او لاسليک

پورته د ۲۰۱۴ کال تطبيقي پلان کلي د څارني راپور د اداره او تجارت خانګي په () نمبر جلسه کې په / / نېټه تائيد سو.

د اداره او تجارت خانګي د مسؤل نوم: صفت الله آشنا د اداره او تجارت خانګي د مسؤل لاسليک: نېټه:

پورته د ۲۰۱۴ کال تطبيقي پلان کلي د څارني راپور د ستراتيژيک پلان فرعي کميټي په () نمبر جلسه کې په / / نېټه تائيد سو.

د ستراتيژيک پلان فرعي کميټي د مسؤل نوم: ارسلان وطندار د ستراتيژيک پلان فرعي کميټي د مسؤل لاسليک: نېټه:

پورته د ۲۰۱۴ کال تطبيقي پلان کلي د څارني راپور د اقتصاد پوهنځي د علمي شورا په () نمبر جلسه کې په / / نېټه تصويب سو.

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د کلني څارني راپور

د اقتصاد پوهنځی مُهر:

نیتیه:

د اقتصاد پوهنځی د علمي شورا د رئیس نوم : ارسلان وطندار د اقتصاد پوهنځی د علمي شورا د رئیس لاسلیک: