



بُست پوهنتون  
اقتصاد پوهنځی ریاست  
اداره او تجارت خانګه



د اداره او تجارت خانګي د تطبیقي پلان د لومړۍ ربعي د څارراپور

کال: ۱۴۰۳

## د مطالبو فهرست

پاڼه	موضوع
1.....	1. د پيل خبري.
1.....	2. د راپور غورچاڼ
2.....	3. جزياتي راپور
5.....	4. نيمگړتياوي، لاسته راوړني او وړانديزونه

## 1. د پیل خبري

اداره او تجارت څانګې په ۱۴۰۱ کال کې د لومړي ځل لپاره خپل ستراتیژیک پلان چمتو کړ چې په کې د لوړو زده کړو وزارت، بڼست پوهنتون او اقتصاد پوهنځی د اکاډمیکو ارزښتونو او موخو ته په کتو د زیربنا، علمي څیړنو، ښه حکومتولۍ او ټولني سره مرستي مقاصدو ته په کتو سره 15 بیلابیل پروګرامونه د پنځو کلونو لپاره پلان سوي دي. نوموړی پلان د ستراتیژیک پلان د معیارونو مطابق د رښتیني مالوماتو او پلټونو پر بنسټ چمتو سوی چې د ۱۴۰۱ څخه تر ۱۴۰۵ پوري به د اهدافو د تحقق لپاره په لار واچول سي.

د ۱۴۰۳ کال په جریان کې د اداره او تجارت څانګې او ستراتیژیک پلان کمیټې له لوري درې تنه همتانو ته د نوموړي ستراتیژیک پلان پر بنسټ د ۱۴۰۳ کال تطبیقي پلان د لومړۍ ربعي د تطبیق څخه د څار دنده ورکړل سوه چې نوموړي هڅیت خپله دنده په بریالیتوب سره پای ته ورسوله او د اداره او تجارت څانګې د تطبیقي پلان د څار راپور د اقتصاد پوهنځی محترم ریاست ته په لاندې ډول وړاندې کېږي.

## 2. د راپور غورچاڼ

- A. د ۱۴۰۳ کال د لومړۍ ربعي تطبیقي پلان کې ټولټال ۶ بیلابیل پروګرامونه پلان سوي چې له دي جملې څخه ډیرو ته یې د عمل جامه ور اغوستل سوي ده او ځني یې د عملي کیدو په حال کې دي.
- B. له (۶) پروګرامونو څخه (۱) پروګرام د دي رواني ربعي په جریان کې عملي سوي، او د نورو پروګرامونو د عملي کیدو لپاره هڅي رواني دي.
- C. څانګه د اهدافو د لاسته راوړلو حالت ټیټ دی او هغه فعالیتونه چې تر اوسه ندي عملي سوي عمده علت یې کاري بوختیا، نه مساعد شرایط د کارونو لوډ دی.
- D. دا چې د څانګې بودیجه د پوهنځی او پوهنتون د مرکزي بودیجې یوه برخه ده او څانګرې بودیجه نه لري، نو د پروګرامونو مصارف د پوهنځی او پوهنتون له خوا د نورو برخو سره په مجموعي ډول تادیه سوي او ځکه نو د هر پروګرام د بودیجې د مصرف دقیقه سلنه په لاس راوړل گران وه.
- E. د د علمي ظرفیت لوړونې، د زده کړیالانو او فارغانو د ودې، په سمیز اقتصاد کې رول، عواید موندونکو پروګرامونو او زده کړیالانو د سیالی (مسابقي) پروګرامونو په برخه کې د رواني ربعي په جریان کې د پام وړ کار ندی سوی.
- F. د څانګې په کچه د کمېټو ایجاد پروګرام د د ارزونکي هڅیت او نظر غوښتونکو د نظریاتو پر اساس په تعلیق کې اچول سوي دی.

3. جزیاتي راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچي د مصرف سلنه	د بودیچي وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د لومړۍ ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړۍ ربعي پرمختګ کچه	ايا فعالیت/ پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳	کي	پروګرام / فعالیت	نمبره
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسرلي										
				د بودیچي وضعیت												
				د تطبیق عمومي سلنه												
—	د ترینر نه شتون او د ۳ پړاو اعتبار اخستني ارزوني بوختیا	—	—	—	—	0%	—	—	—	0%	ه:	د ۱۴۰۳ د خټه تر حوت	د علمي ظرفیتونو لوړولو لنډمهاله پروګرامونه	1		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	پدې ربعه کي ندی پلان سوی	ه:	د ۱۴۰۳ د سرطان خټه تر	استادان د ماستری پروګرامونو ته لپړل	2		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	پدې ربعه کي ندی پلان سوی	ه:	د ۱۴۰۳ د خټه تر حوت	د اداري تشکیلاتو پراختیا	3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	د نظر غوښتنګو د نظرونو پر بنسټ وځنډېدی	ه:	د ۱۴۰۳ د خټه تر قوس	د خانګې په کچه د کمیټو ایجاد	4		

د اداره او تجارت څانګې د تطبیقي پلان د لومړۍ ربعي د څارنې راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزې او چالشونه	عمده لاسته راوړنې / توضیحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د لومړۍ ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمې ربعي د پرمختګ کچه	د لومړۍ ربعي پرمختګ کچه	ایا فعالیت/پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳ کال کې	پروګرام / فعالیت	نومبر
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري		په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %				
								په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %				
								په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	په دې ربع کې نه دی پلان سوی	هـ	د ۱۴۰۳ کال د جدي څخه تر	د اداري کارمندانو د ظرفیتونو لوړوالی	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	په دې ربع کې نه دی پلان سوی	هـ	د ۱۴۰۳ کال د حمل څخه تر	د محصولاتو د جذب کمیت زیاتوالی	6	
—	د ۳ پړاو اعتبار اخستني ارزونې چارو له امله یاد فعالیت نه دی راپیل سوی	—	—	—	0%	—	—	—	0%	په دې ربع کې نه دی پلان سوی	هـ	د ۱۴۰۳ کال د حمل څخه تر	د محصولاتو او فارغانو د مهارتونو د ودې پروګرام	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	پدې ربعه کې ندی پلان سوی	هـ	د ۱۴۰۳ کال د حمل څخه تر	د سکالرشیفونو او تخفیفونو په موخه	8		

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د لومړۍ ربعي د څارنې راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د لومړۍ ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړۍ ربعي پرمختګ کچه	ایا فعالیت/پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳ کال	پروګرام / فعالیت کی	شماره
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري		په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %	په سلنه %				
—	د شرایطو نه مساعدوالی او د بودیجې کمښت	—	—	—	0%	—	—	—	0%	نه	۱۴۰۳ کال	حمل څخه تر	په سمیه ایز اقتصاد کی د رول زیاتوالي په موخه	9	
—	—	ځانګې د یو تن استاد ارسلان وطندار علمي مقاله د بُست پوهنتون په علمي مجله کی نشر سوه	—	—	80%	—	—	—	80%	هو	۱۴۰۳ کال	څخه تر حوت	د علمي څیړنو پراختیا	10	
—	د شرایطو نه مساعدوالی	—	—	—	0%	—	—	—	0%	نه	۱۴۰۳ کال	حمل څخه تر	عواید موندونکي پروګرامونه	11	
—	د ۳ پړاو ارزونې فوق العاده فعالیتونه له کبله سیالیو فعالیتونه نه دي ترسره سوي.	—	—	—	0%	—	—	—	0%	نه	۱۴۰۳ کال	حمل څخه تر	د محصلینو لپاره د مسابقي پروګرامونو دایرول	12	

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د لومړۍ ربعي د څارنې راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیجې د مصرف سلنه	د بودیجې وضعیت			د لومړۍ ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړۍ ربعي پرمختګ کچه	ایا فعالیت/ پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳	پروګرام / فعالیت	شماری
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري								
				د تطبیق عمومي سلنه										
				په سلنه %										
—	د شرایطو نه مساعدوالی، د بودیجې کمیښت او د دریم پړاو ارزونې په چارو بوختیا	د ۱۴۰۳ لمریز په لومړۍ ربعه کې د یو استاد علمي څېړنه په علمي مجله کې په بریالیتوب سره نشر سوه، د ۳ پړاو اعتبار اخستني ارزونه په بریالیتوب سره ترسره سوه.	—	—	—	13.3%	—	—	—	په دې ربع کې اوسط 13.3% سلنه فعالیت تر سره سوی	له 6 څخه 1 پروګرامونه پیل سوی	د 1403 کال په لومړۍ ربعي په جریان کې	مجموعي نتیجه	

4. نیمګړتیاوي، لاسته راوړني او وړاندیزونه

الف: نیمګړتیاوي

- i. د دریم پړاو اعتبار اخستني ارزونې د چارو بوختیا چې د عادي چارو د ځنډ او نه پیلېدو.
- ii. د دايمي پرسونل کمیښت چې د کاري لود/ فشار سبب سوی.
- iii. د ترینر استادانو کمیښت چې د ځینې پروګرامو د نه پیلېدو سبب سوی.

د اداره او تجارت خانکي د تطبيقي پلان د لومړۍ ربعي د څارني راپور

ب: لاسته راوړني

۱. د علي څېړنو پراختيا په موخه د اداره او تجارت خانکي يو تن استاد ارسلان وطندار د علمي مقالي نشرېدل د بُست پوهنتون په علمي مجلې کي.
۱۱. د ۱۱ گونو معيارونو مطابق د دريم پړاو اعتبار اخستني ارزونه په برياليتوب سره ترسره سوه او آرين اسناد او شواهد له هئيت سره شريک سول.

ج: وړاندیزونه

۱. علي څېړنو او تحقيقاتو په برخه کي د استادانو او محصلينو د تشويق په موخه د ځانگړو امتيازاتو په پام کي نيول.
۱۱. د اداره او تجارت خانکي په کچه د استادانو/اداري کارمندانو د ظرفيت لوړوني لپاره امکانات او شرايط مساعدول.

د تطبيقي پلان څخه د څارني هئيت د غړو لاسليک:

د هئيت مشر نوم او لاسليک: ارسلان وطندار                      د هئيت غړي نوم او لاسليک: امان الله نيازی                      د هئيت غړي نوم او لاسليک: صفت الله اشنا

پورته د ۱۴۰۳ کال تطبيقي پلان د لومړۍ ربعي د څارني راپور د اداره او تجارت خانکي په ( ) نمبر جلسه کي په ( / / ) نېټه تائيد سو.

د اداره او تجارت خانکي د مسؤل نوم: صفت الله اشنا                      لاسليک: .....                      نېټه:

پورته د ۱۴۰۳ کال تطبيقي پلان د لومړۍ ربعي د څارني راپور د ستراتيژيک پلان فرعي کميټي په ( ) نمبر جلسه کي په ( / / ) نېټه تائيد سو.

د ستراتيژيک پلان فرعي کميټي د مسؤل نوم: ارسلان وطندار                      لاسليک: .....                      نېټه:

پورته د ۱۴۰۳ کال تطبيقي پلان د لومړۍ ربعي د څارني راپور د اقتصاد پوهنځي د علمي شورا په ( ) نمبر جلسه کي په ( / / ) نېټه تصويب سو.

د اقتصاد پوهنځي د علمي شورا د مسؤل نوم: ارسلان وطندار                      لاسليک: .....                      نېټه:                      د اقتصاد پوهنځي مُهر: