



بُست پوهنتون
اقتصاد پوهنځی ریاست
اداره او تجارت خانګه



د اداره او تجارت خانګي د ۱۴۰۳ کال تطبيقي پلان کلي د څار راپور

کال: ۱۴۰۳

د مطالبو فهرست

پاڼه	موضوع
1.....	1.د پيل خبري.
1.....	2.د راپور غورچاڼ
2.....	3.جزياتي راپور
5.....	4.نيمگړتياوي، لاسته راوړني او وړانديزونه.

1. د پیل خبري

اداره او تجارت خانګې په ۱۴۰۱ کال کې د لومړي ځل لپاره خپل ستراتيژیک پلان چمتو کړ چې په کې د لوړو زده کړو وزارت، بڼست پوهنتون او اقتصاد پوهنځي د اکاډميکو ارزښتونو او موخو ته په کتو د زیربنا، علمي څيړنو، بڼه حکومتولي او ټولني سره مرستي مقاصدو ته په کتو سره 15 بيلابيل پروګرامونه د پنځو کلونو لپاره پلان سوي دي. نوموړی پلان د ستراتيژیک پلان د معيارونو مطابق د رښتيني مالوماتو او پلټونو پر بنسټ چمتو سوی چې د ۱۴۰۱ څخه تر ۱۴۰۵ پوري به د اهدافو د تحقق لپاره په لار واچول سي.

د ۱۴۰۳ کال په جريان کې د اداره او تجارت خانګې او ستراتيژیک پلان کمیټې له لوري درې تنه همتانو ته د نوموړي ستراتيژیک پلان پر بنسټ د ۱۴۰۳ کال تطبیقي پلان د د رېعواره د تطبیق څخه د څار دنده ورکړل سوه چې نوموړي هئيت خپله دنده په برياليتوب سره پای ته ورسوله او د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د څار راپور د اقتصاد پوهنځي محترم رياست ته په لاندي ډول وړاندي کيږي.

2. د راپور غورچاڼ

- A. د ۱۴۰۳ کال د تطبیقي پلان کې ټولټال ۱۲ بيلابيل پروګرامونه پلان سوي چې له دي جملي څخه ډيرو ته يې د عمل جامه ور اغوستل سوي ده او ځني يې د عملي کيدو په حال کې دي.
- B. په تير ۱۴۰۳ کال کې د کفیت تضمین د دريم پړاو د ازوونو څخه تيريدل او د علمي اعتبار په برياليتوب سره واخستل سو او د بعدي ارزونو لپاره ټول اړين اسنادونه چمتو او اړوند ادارو ته لېږل شوي.
- C. له (۱۲) پروګرامونو څخه (۱۱) پروګرامونه د تير کال په جريان کې عملي سوي، او د نورو پروګرامونو د عملي کيدو لپاره هڅي رواني دي.
- D. څانګه د اهدافو د لاسته راوړلو حالت لوړی دی او هغه فعاليتونه چې تر اوسه ندي عملي سوي عمده علت نه مساعد شرايط او د کارونو لوډ دی.
- E. دا چې د څانګې بودیجه د پوهنځي او پوهنتون د مرکزي بودیجې يوه برخه ده او ځانګړې بودیجه نه لري، نو د پروګرامونو مصارف د پوهنځي او پوهنتون له خوا د نورو برخو سره په مجموعي ډول تاديه سوي او ځکه نو د هر پروګرام د بودیجې د مصرف دقيقه سلنه په لاس راوړل گران وه.
- F. د سکالرشيفونو تر تيب کول، عوايد موندونکو پروګرامونو برخه کې او د کمیټو د ايجاد په برخه کې يو لړ موجوده ستونزو اجازه نده کړی چې تر سره سي د د تير په جريان کې د پام وړ کار ندي سوی.

3. جزیاتي راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچې د مصرف سلنه	د بودیچې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلوري رېځې د پرمختګ کچه په سلنه %	د درمي رېځې د پرمختګ کچه په سلنه %	د دوهمي رېځې د پرمختګ کچه په سلنه %	د لومړي رېځې پرمختګ کچه په سلنه %	ایا فعالیت/ پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳ کي	پروګرام / فعالیت	نومبر
				مصرف سوې	اضافه سوې	کسر لري									
				د بودیچې وضعیت											
				د بودیچې وضعیت											
د دايمي ستاف په زیاتولو سره د کاري لوډ کمېدل او د یادو پروګرامونو په دایرولو کي پراختیا راوستل	د ترینرانو کمېنت او کاري بوختیاوي	د اصلاحات اداري سره په موافقه د شپږ ورځني د ظرفیت لوړوني ورکشاف جوړ او د اداره او تجارت خانګې استادانو د ترینرانو په توګه کېون درلودی	—	—	—	42.5%	100%	0%	70%	0%	هو	د ۱۴۰۳ کال څخه تر حوت پوري	د علمي ظرفیتونو لوړولو لنډمهاله پروګرامونه	1	
—	<ul style="list-style-type: none"> — د شرایطو نه مساعدوالی — د بودیچې کمېنت — د دايمي ستاف کمېنت — کاري بوختیاوي 	—	—	—	0%	0%	پدې رېځه کي ندی پلان سوی	0%	پدې رېځه کي ندی پلان سوی	نه	د ۱۴۰۳ کال سرطان څخه تر میزان پوري	استادان د ماستری پروګرامونو ته لېږل	2		
د وړ کاندیدانو کمېنت او علاقه نه ښودل	د وړ کاندیدانو کمېنت او علاقه نه ښودل	د دايمي استادانو له جملې دري تنه او د کرادادي استادانو له جملې یو تن استاد مقرر شوی دي	—	—	—	80%	100%	پدې رېځه کي ندی پلان سوی	60%	پدې رېځه کي ندی پلان سوی	هو	د ۱۴۰۳ کال څخه تر حوت	د اداري تشکیلاتو پراختیا	3	

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د ۱۴۰۳ کال کلني د څارني راپور

وړانديز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچي د مصرف سلنه	د بودیچي وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلوري ربعي د پرمختګ کچه	د درمي ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	ایا فعالیت/ پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳ کي	پروګرام / فعالیت	شماره
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري									
				په سلنه %											
				په سلنه %											
—	—	—	—	—	—	—	نده پلان سوی	نظر غوښتونکو د نظرونو په اساس	د نظر غوښتونکو د نظرونو پر بنسټ وځنډېدی	د نظر غوښتونکو د نظرونو پر بنسټ وځنډېدی	نه	د ۱۴۰۳ د سپټمبر څخه تر فوس	د څانګې په کچه د کمیټو ایجاد	4	
د دايمي ستاف په زیاتولو سره د کاري لوډ کمېدل او د یادو پروګرامونو په داپرولو کي پراختیا راوستل	د تریټرانو کمیټت او کاري بوختیاوي	د اصلاحات اداري سره په موافقه د شپږ ورځني د ظرفیت لوړوني ورکشاف جوړ شو د منډلي او spss پروګرام سیمناورونه وړاندي شول	—	—	100%	100%	په دي ربع کي نده پلان شوی	100%	په دي ربع کي نه دی پلان سوی	په دي ربع کي نه دی پلان سوی	هو	د ۱۴۰۳ کال د جدي څخه تر	د اداري کارمندانو د ظرفیتونو لوړوالی	5	
د زده کړیالانو لپاره بازار موندنه ترسره کول	د پراخي بازار موندني نه ترسره کېدل، او د محصلینو جذب د سمستر په شروع يعني اوله او دوهمه ربعه کي تر سره کېږي	د تیر په پرتله د نوي محصلینو جلب مخ په زیاتیدو ده.	—	—	75%	50%	په دي ربعه کي نده پلان شوي	100%	په دي ربع کي نه دی پلان سوی	په دي ربع کي نه دی پلان سوی	هو	د ۱۴۰۳ کال د حمل څخه تر	د محصلانو د جذب کمیټت زیاتوالی	6	
د دايمي ستاف په زیاتولو سره د کاري لوډ کمېدل او د یادو پروګرامونو په داپرولو کي پراختیا راوستل	د تریټرانو کمیټت او د هغوي لپاره د مکافاتو نه څانګړي کول	د کندهار پوهنتون له لوري په جوړ سوی سیالي د محصل او استاد کېونه، بیلابیلو ادارو ته محصلین د عملي زده کړو لپاره ولیرل سول	—	—	47.5%	70%	60%	60%	0%	هو	د ۱۴۰۳ کال د حمل څخه تر جوت پوري	د محصلانو او فارغانو د مهارتونو د ودي پروګرام	7		

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د ۱۴۰۳ کال کلني د څارني راپور

وړاندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچي د مصرف سلنه	د بودیچي وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلوري ربعي د پرمختګ کچه په سلنه %	د درمي ربعي د پرمختګ کچه په سلنه %	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه په سلنه %	د لومړي ربعي پرمختګ کچه په سلنه %	یا عملي سوی؟ یا فعالیت/ پروګرام پیل سوی	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳ کي	پروګرام / فعالیت	شماره			
				مصرف سوی	اضافه سوی	کسر لري												
																د بودیچي وضعیت		
																د بودیچي وضعیت		
یاد فعالیتونو د تر سره کولو لپاره باید بودیجه ځانګړي شي	د شرایطو نه مساعدوالي او د بودیچي کمیټ د دي لامل سول چي دا فعالیت پاته سو	په دي برخه کي کومه عمده لاسته راوړنه نه لرو.	—	—	—	10%	0	30%	0%	پدې ربعه کي ندي پلان سوی	هو	د ۱۴۰۳ کال حمل څخه تر	د سکالرشیفونو او تخفیفونو په موخه	8				
په راتلونکي کي پروګامونو جوړول او دا ځلي محصولاتو د ملاتړ په موخه پانګوونې تر سره کول	د مالي منابعو کمیټ	دري ورځني نندارتون جوړ سو او په جوړ سوی نندارتون کي څیړني تر سره شوي تحلیل سوی او د نشر لپاره لپړل سوی دي	—	—	—	57.5%	50%	100%	80%	0%	هو	د ۱۴۰۳ کال حمل څخه تر حوت	په سمیه ایز اقتصاد کي د رول زیاتوالي په موخه	9				
کوټیشن کېږي چي تر په راتلونکو وختونو کي د کنفرانس په دائیږدو سره یاد موضوعات وړاندي سئ	د Supervisor یا لارښونکو کمیټ	د ټولني په اقتصاد کي د رول په موخه د تر سره شوو څیړنه نتیجه کېږي کول د نشر لپاره ولپړل شوي	—	—	—	90 %	100%	100%	80%	80%	هو	د ۱۴۰۳ کال حمل څخه تر حوت	د علمي څیړنو پراختیا	10				
—	د اداره او تجارت خانګې ځيني روزنيز کورسونه پلان کړي خو تریترانو لپاره کومه معوضه نه سوه اختصاص	په دي برخه کي کومه عمده لاسته راوړنه نه لرو.	—	—	—	0%	0%	0%	0%	0%	نه	د ۱۴۰۳ کال حمل څخه تر	عواید موندونکي پروګرامونه	11				

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د ۱۴۰۳ کال کلني د څارني راپور

وراندیز / تصمیم	عمده ستونزي او چالشونه	عمده لاسته راوړني / توضیحات	د بودیچې د مصرف سلنه	د بودیچې وضعیت			د تطبیق عمومي سلنه	د څلوري ربعي د پرمختګ کچه	د درې ربعي د پرمختګ کچه	د دوهمي ربعي د پرمختګ کچه	د لومړي ربعي پرمختګ کچه	ایا فعالیت/ پروګرام پیل سوی یا عملي سوی؟	د پروګرام/ فعالیت موده په ۱۴۰۳ کي	پروګرام / فعالیت	شماره
				مصرف سوې	اضافه سوې	کسر لري									
				د بودیچې وضعیت											
				د بودیچې وضعیت											
د شرایط په برابرېدو سره یاد پروګرام دایرول	د پوهنتونو تر منځ د سیالیو لپاره عمده او کلني پلان نه شتون، د سیالي لپاره د اختصاصي بودیچي نه شتون	په کندهار پوهنتون کي د جوري سیالي د کډون په موخه محصلین او استادان ولیرل سول او دوهم مقام یی د زون په سطحه وکتل	—	—	—	42.5%	70%	100%	0%	0%	مو	د ۱۴۰۳ کال حمل څخه تر	د محصلینو لپاره د مسابقي پروګرامونو دایرول	12	
د هري پاته شوي برخي لپاره د نوي کال په جریان بودیچي ځانګړی کول.	د شرایطو نه مساعدوالی، د بودیچي کمیټت او د دریم پړاو ارزوني په چارو بوختیا	د ظرفیت لوړوني په برخه کي شپږ ورځني ورکشاف دایر سو او کډون والو ته سرتفکیتونه	—	په مصرف ورسیده او تقریبا څومره چي پلان شوی وه کافي وه	—	49.5%	په دې ربع کي اوسط 80 % سلنه فعالیت تر سره سوی	په دې ربع کي اوسط 55.7% سلنه فعالیت تر سره سوی	په دې ربع کي اوسط 50% سلنه فعالیت تر سره سوی	په دې ربع کي اوسط 13.3% سلنه فعالیت تر سره سوی	له 10 څخه 8 پروګرامونه پیل سوی	د 1403 کال په څلوري ربعي په جریان کي	مجموعي نتیجه		

4. نیمګړتیاوي، لاسته راوړني او وړاندیزونه

الف: نیمګړتیاوي

- i. د دايمي پرسونل کمیټت چي د کاري لود/ فشار سبب سوی.
- ii. د ترینر استادانو کمیټت او هغوي ته د پوهنتون له لوري د معوضي نه تخصیص

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د ۱۴۰۳ کال کلني د څارني راپور

III. د شرایطو نه مساعدوالی

IV. د بودیجې نه مستقیل والی

ب: لاسته راوړني

I. د اداره او تجارت خانګې په ۱۴۰۳ کال کې وکولی شو د کیفیت تضمین ټول اړین اسناد چمتو او کیفیت دریم پړاو یې پاس کړ او د هرې ارزونې لپاره یې ټول ترتیب شوي اجناس وړاندې کړي دي

II. د بټ پوهنتون اقتصاد پوهنځي له لوري د هلمند ولایت د کرنیزو او صنعتي تولیداتو لپاره یو نندار تون په لاره اچول شوی. د یاد نندارتون د جوړولو لپاره بست پوهنتون د ریاست له لوري په 1403/7/9 په 124 نمبر پښه یاد په اساس ولایت مقام ته یشنهاد وکړ چې د ولایت مقام د 238 نمبر په اساس یاد یشنهاد قبول کړاو د مربوطه اداراتو مسولین یې د همکاری په موخه امر کړل چې په یاد نندارتون کې د بست سره د خپل وس مطابق همکاری او ملاتړ وکړي ورسته د ولایت د یشنهاد څخه د لوړو زده کړو وزارت هم د همکاری په موخه په 1403/7/23 نیټه ۱۴۷ ګنه یشنهاد ولپړل شو چې د لوړو زده کړو وزارت له خوا یاد یشنهاد قبول او تائید شو او د علي برنامو پراختیا ریاست ته ۴۷۳۰ نمبر حکم په اساس د اصولي اجراتو په موخه ولپړل شو. د ټولو پړاونو د تی کولو وروسته د بست پوهنتون د له لوري د مربوطه اداراتو او تجارانو ته په رسمي ډول د ګډون بلنلیک ولپړل شو تر څو په یاد نندارتون کې ګډون وکړي. 2024/10/20 تاریخ د بست پوهنتون اقتصاد پوهنځي له لوري د بټ پوهنتون په انګر کې درې ورځني څیړنیز نندارتون راپیل شو چې درې ورځي یې دوام وکړ. په یاد نندارتون کې ۵۰ ډوله کرنیز، سوداګریز او صنعتي محصولات په ۳۰ غروفو کې نندارې ته وړاندې شول. جوړشوی نندارتون د درې ورځو لپاره دوام وکړ او د چهارشنبې په ورځ، د اکتوبر په ۲۳ مه نیټه پای ته ورسیدي په دې نندارتون کې د هلمند بیلابیل کرنیز او صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شول چې د سکتوري ادارو غړي، سوداګر، صنعتکاران، محصلین، ځوانان، عام خلک او نور لیدونکي یې جلب کړل. د دې نندارتون موخه د هلمند د کرنیزو او صنعتي محصولاتو لپاره بازار موندنې ته وده ورکول وو په یاد نندارتون کې د بست پوهنتون اقتصاد پوهنځي له لوري په بیلابیلو برخو کې څیړني ترسره شوې چې پکې د محصول کیفیت، بې، تضمینونه، بسته بندي، تخفیفونه، د ترانسپورت اسانتیاوې، د تولیدي شرکتونو جغرافیایي موقعیت، د محصول د تبلیغ لارې چارې، د کارکوونکو مسلکي توب، ماشین آلات او د بازار موندنې عمومي اغیزمنتیاوې شاملې وو او په ټولیزه توګه د بازارموندنې له نندارتون څخه د لیدونکو د رضایت کچې پر معلومولو باندې اغیزمني څیړنیز معلومات د یو پوښتنلیک په اساس راټول شول او وروسته به د زیدخل اداراتو، سوداګرو او صنعت کارانو سره شریک شي. په ټوله کې، یاد نندارتون په بریالي توب سره پای ته ورسیدي، چې د سیمه ییزو تولیدونکو او متشبثینو لپاره یې ارزښتناکې اړیکې برابرې کړې، په هلمند ولایت کې د اقتصادي امکاناتو په اړه یې پوهاوی لوړ کړ او د محصلینو ګډون ته یې وده ورکړه. د بټ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پلان لري چې دا ډول نوښتونو ته دوام ورکړي، تر څو د اکاډمیکو بنسټونو او سیمه ییزو کاروبارونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او په سیمه کې اقتصادي ودې لامل شي.

III. په کندهار پوهنتون کې د سهیل لویدیځ زون په سطحه د پالیسي جوړونې سیالي ترتیب شوې دي چې له جملې څخه یې د هلمند پوهنتون، کندهار پوهنتون، اروزګان د لوړو زده کړو موسسه، زابل د لوړو زده کړو موسسه، دافغانستان ملي پوهنتون، بست پوهنتون، میرویس نیکه پوهنتون، ملالي پوهنتون، سبا د لوړو زده کړو موسسه، لمر د لوړو زده کړو موسسه او بینوا د لوړو زده کړو موسسي ګډون درلودي د یادي سیالي د شروع څخه مخکې د کندهار پوهنتون د اداره عامه پوهنځي د یادي سیالي اړوند د پالیسي جوړولو او تطبیق کولو په اړه درې ورځني ورکشاپ د کندهار پوهنتون په انګر کې ترتیب کړي وو په یاد ورکشاپ کې د ګډون په موخه د کندهار پوهنتون له لوري په ۱۴۰۳/۷/۱۰ نیټه د ۱۱۳۵/۱۲۲۷ ګنه لیک په اساس د بست پوهنتون د اداري څخه د یو تن لارښود استاد او ۷ تنه محصلینو د معرفي کیدو غوښتنه ورکړه د بست پوهنتون ۱۴۰۳/۸/۵ د ۸۹-۸۷/۲۲۱ مکتوب په اساس د غوښتنې مطابق یو تن لارښود استاد عبدالقدیر خادم او ۷ تنه محصلین هر یو لکه محمد، گل احمد، فیض محمد، عبدالحنان اغا، خیرالله، محمد اقبال او شیر اغا معرفي کړل او په یاد ورکشاپ کې یې ګډون، وړاندې شوی ورکشاپ چې په ۱۴۰۳/۸/۲۹ سه شنبه پیل چې درې ورځي یې دوام وکړ يعني ۱۴۰۳/۹/۱ پنجشنبه پای ته ورسیده د ورکشاپ په پای کې د پالیسي لپاره د بست پوهنتون د زده کړیلانو له لوري موضوع انتخاب شوه، د سیالي په ټاکلي وخت د يعني ۱۴۰۳/۹/۱۳ نیټه د بست پوهنتون د ۷ تنه محصلین او رهنا استاد د ګډون په موخه کندهار پوهنتون ته لارل او په یاده سیالي کې یې ګډون وکړ د طرحي د ارایي

د اداره او تجارت خانګې د تطبیقي پلان د ۱۴۰۳ کال کلني د څارني راپور

- څخه ورسته د ، بست پوهنتون دوهم او کندهار پوهنتون اول مقام تر لاسه کړو د يادى سيالي کوربه پوهنتون د ټول کډون کوونکو پوهنتونو محصلينو او استادانو ته ډالي چمتو کړي وى او هر يوه ته يى د خپل مقام او استعداد مطابق تحفي او سوغاتون ورکړل شول ، په ټوله کي ترتيب شوى سيالى د ټولو کډون کوونکو لپاره خوار مهمه او اغيزمنه وه محصلينو وکولى شول د نظري زده کړو تر څنګ عملى زده کړى هم تر لاسه کړي .
- IV. د پوهنتون دننه د سياليو تر سره کولو پروسه راپيل سوه. اقتصاد پوهنځي اداره او تجارت خانګه پلان لري چې د کمپيوټر ساينس پوهنځي سره د ۲ / ۱ / ۱۴۰۴ نيټه د احصايي په مضمون کي يوه رقابتي سيالي تر سره کړي چې د دواړو پوهنځيو لخوا به ورته ژوري هيت وټاکل سي او په ټاکلي نيټه به سيالي د ژوري هيت په حضور کي تر سره شي او پايلي به يي شريکي شي.
- V. د ظرفيت لوړوني په برخه کي د اداره او تجارت خانګې د اصلاحات اداري سره په همکاري يو شپږ ورځني ورکشاف جوړ کړ چې په دي ورکشاف کي د اداره او تجارت خانګې دريو تنو استادانو لکه محيب الله اميني، ارسلان وطندار، امان الله نيازي د تيرنرانو په شکل په مختلفو موضوعاتو باندي ورکشاپونه ورکړل سو. د ورکشاپ په پايله کي ټولو ته د کډون سندونه ورکړل سول.
- VI. د اداره او تجارت خانګې د تشکيلاتو په برخه کي دري تنه دايمي استادان لکه عبدالقدير خادم، دارو خان صالح، مجتى امين مقرر کړي دي او د دوي څخه د استادانو چارو امریت او د خانګې په همکاري د مسلک اړوند امتحان واخيستل شو او هر يوه د کاميابي نمره په تر لاسه کولو د کميټي او هيت په حضور کامياب علان کړل سول.
- VII. د اداره او تجارت خانګې د تشکيلاتو په برخه کي دوه تنه کادري استادان لکه عبدالقدير خادم، مجتى امين مقرر کړي دي او د دوي څخه د کندهار پوهنتون د استادانو چارو امریت او د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د اداره او تجارت خانګې په همکاري د نړيوالي ژبي او مسلک اړوند امتحان واخيستل شو او هر يوه د کاميابي نمره په تر لاسه کولو د کميټي او هيت په حضور کامياب علان کړل سول.

ج: وړانديزونه

- I. علمي څيړنو او تحقيقاتو په برخه کي د استادانو او محصلينو د تشويق په موخه د ځانګړو امتيازاتو په پام کي نيول.
- II. دا چې مالي برخه د پوهنتون له لوري تنظيمېږي نو روزنيزو کورسونو او پروگرامونو د مخته وړلو لپاره د اړوند تيرنرانو لپاره معوضه او مکافات ځانګړي کول.
- III. د اداره او تجارت خانګې په کچه د استادانو/اداري کارمندانو د ظرفيت لوړوني لپاره امکانات او شرايط مساعدول.
- IV. نړيوالو او داخلي ژونالو ته د لاسرسي په برخه اداره او تجارت خانګې استادانو ته بايد زمينه برابره سي چې وکولي شي خپلي تر سره شوي څيړني د په ملي او نړيوالو ژونالونو کي خپري کړي.

د تطبیقي پلان څخه د څارني هئيت د غړو لاسليک:

د هئيت غړي نوم او لاسليک: عبدالقدير خادم

د هئيت غړي نوم او لاسليک: امان الله نيازی

د هئيت مشر نوم او لاسليک: ارسلان وطندار

